

# 太极集团有限公司文件

## TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕439号

签发人：白礼西

### 关于近期信息重点工作安排的通知

各公司、厂：

为加强集团流动资产管理、费用管理，有效监控商业零售经营数据，经集团公司领导研究，现将近期信息重点工作安排通知如下：

#### 一、集团公司流动资产、费用管理报表编制工作：

1、由杨靖同志牵头组织落实实施，于6月1日起提供流动资产、费用管理报表。

2、工作实施方案：信息处临时开发《集团流动资产监控、集团费用监控系统》，各厂、司登陆该系统录入相关数据，集团公司财务处审核数据后，数据通过报表的方式呈现给相关领导。预计产生项目实施费用5000元。具体工作如下：

(1) 集团公司信息处、财务处从4月1日—4月15日确定集团流动资产监控、集团费用监控的数据上报格式及统计口径；

(2) 集团公司信息处从4月16日—5月15日完成《集团流动资产监控、集团费用监控系统》的程序开发和测试工作；

(3) 集团公司信息处、财务处从5月16日—5月31日

完成《集团流动资产监控、集团费用监控系统》试运行工作；

(4) 《集团流动资产监控、集团费用监控系统》从6月1日正式运行。

## 二、重庆桐君阁股份有限公司数据中心建设项目

1、项目总体预算控制在187万元以内。项目建设在太极集团信息化建设的总体规划下实施，项目涉及的采购合同、实施方案、验收须报集团公司信息处审核，由集团公司信息处分管领导终审。

2、此项目作为重庆桐君阁股份有限公司近期重点工作，由陈沪蓉同志组织落实项目实施工作，于2012年6月1日，实现每日零售业务明细数据的采集、分析及报表展现。

### 3、项目建设目标：

(1) 实现业务数据双重备份保护：通过本地、远程备份方式，生产数据通过专线网保存到异地，有效地保护数据。

(2) 数据中心在完善数据仓库建设的同时启动商务智能模块的系统建设，通过将各业务系统的数据上传、集中、抽取，建立数据分析模型、各种日常业务数据查询视图，提高数据服务的时效性和满意度。

## 三、集团财务信息化项目建设

1、4月15日前完成软件选型工作，确定合作伙伴。

2、由信息处负责拟定项目建设计划，并于4月30日成立集团财务信息化建设项目组。



主题词：信息 工作 通知

太极集团有限公司办公室

2012年4月12日印发

拟稿：杨靖

校核：燕勇