

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2013〕31号

签发人：王小军

关于桐君阁大药房、四川太极大药房 网上药店二期建设的工作安排

桐君阁大药房连锁公司、四川太极大药房连锁公司：

为加快我司网上药店的建设步伐，争取早日取得《互联网药品交易资格证》，实现正式运营，股份公司现根据集团公司批复精神将网上药店二期建设工作安排如下：

一、桐君阁股份公司成立网上药店二期建设领导小组，领导小组成员及职责为：

组长：王小军 全面负责网上药店建设总体工作布置及审核。

副组长：钟浩 负责网上药店建设实施工作安排及督促。

组员：周琴 负责重庆片区药监政策协调工作。

陈沪蓉 负责网上药店软、硬件系统建设及信息技术工作。

何曲 负责网上药店机构成立及相关协调工作。

罗晓燕、王雪梅 负责桐君阁大药房连锁有限责任公司网上药店项目具体实施工作。

卢勇、杜永红 负责四川片区药监政策协调及四川太极大药房连锁公司网上药店项目具体实施工作。

二、桐君阁大药房连锁公司和四川太极大药房连锁公司同时进行网上药店二期建设。桐君阁大药房连锁公司由王雪梅（总）具体负责，四川太极大药房连锁公司由杜永红（总）具体负责，筹建各自的电子商务部，务必在 2013 年 5 月份以前取得网上交易资格、建立网站交易平台。

1、桐君阁大药房连锁公司、四川太极大药房连锁公司分别设置电子商务部，筹备期桐君阁大药房连锁公司、四川太极大药房连锁公司电子商务部暂定各 3 人，其中负责人 1 人、产品营运策划 1 人、信息 1 人，根据工作推进情况人员再进行完善和补充。

2、电子商务部在网上药店筹备期工作职责主要是负责公司获得《互联网药品信息交易资格证》的相关工作、负责网上药店系统平台的建设工作以及网上药店试运行的其他相关筹备工作。

3、人员由桐君阁大药房连锁公司、四川太极大药房连锁公司负责考察人员，并制定筹备期人员待遇，上报股份公司董事长审批确定。

4、时间要求：电子商务部机构和人员在 1 月底前到位。

三、软、硬件商的考察、招标由陈沪蓉（总）负责，何曲（总）协助，信息中心落实，按照太极集团〔2012〕162 号文件执行。

1、软件商的选择要有网上药店的运营经验，并为行业领军企业。

2、时间要求：软硬件招标采购在 2 月底完成。桐君阁大药房连锁公司、四川太极大药房连锁公司的电子商务部应在 2 月 20 日前书面提出软件运营需求。4 月底前完成硬件配置、系统建设、网站开发。

网上药店二期建设时间紧、任务重，希望相关领导、单位高度重视、全力以赴圆满完成任务。

重庆桐君阁股份有限公司

2013 年 1 月 17 日

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2013 年 1 月 17 日印发

拟稿：罗琳

校核：罗琳