

# 四川太极大药房连锁有限公司文件

## SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字（2018）73 号

签发人：蒋 炜

### 关于新店开业各部门分工及流程的通知

各部门：

为了进一步明确新开门店时间节点及各部门工作职责，更加快速、高效的开展工作，将新门店开业需要落实的工作，对各部门进行分工及流程安排。经公司研究，决定将新开门店分工及流程现通知如下。

一、各部门、门店职责分工及时间安排：

序号	事项	落实部门	时间节点	责任人	告知部门
1	新开门店	基建科	签订合同 1 日内	杨小春	所有部门
2	定货架、商品规划	营运部	收到图纸 2 日内	李 丹	基建科
3	消防设备的确认	保卫科	收到图纸 2 日内	彭健	基建科
4	安防联网布线	保卫科	装修进场第三天（以装修通知为准）	彭健	安防公司
5	装修现场巡查：消防灭火器配置、施工人员有无违规行为	保卫科	装修进场后一周内	彭健	基建科

6	根据营运部所给门店定位及周边商圈特点，制定门店经营目录，同时发给营运部及采购部	商品部	装修完成前 15 天	何莉莎	营运部 采购部
7	门店店长、员工确定	人事部	装修完成前 5 日内	张 蓉	所有部门
8	新店长岗前财务培训	财务部	店长确定后 2 日内	汤秋月	营运部
9	前期宣传发展会员	营运部	人事部人员确定后 2 日内	王四维	片长、店长
10	向全局申报门店 ID	质管部	门店名称工商核准后 1 日	明登银	所有部门
11	接到质管部给出的门店 ID 后，设置门店参数	信息部	接到质管部给的 ID 后 1 日内	何建菊	采购部 商品部 营运部
12	接到质管部给出的门店 ID 后，根据商品部制定的新品目录进行备货铺货	采购部	接到信息部 ID 和商品部制定的目录后 2 日内	赖习敏	仓 库
13	货架安装完毕	基建科	货架安装完毕 1 日内	杨小春	营运部 办公室
14	制作标示牌、店内软装	营运部	货架安装完毕 2 日内	李 丹	谭经理
15	门店内消防设备的验收，安防联网开通、配送灭火器材	保卫科	货架安装完毕 2 日内	彭 健	基建科 营运部
16	是否能上货	质管部	药品经营许可证领取后	明登银 张 童	营运部
17	办公设备（电脑、线路）	信息部	收银台安装好后	何建菊	营运部
18	确定上货时间、联系仓库送货	片 长	收到质管通知 1 日内	片 长	仓 库
19	仓库按计划提货装箱，接营运部配送时间配货	采购部	收到营运部送货通知 1 日内	赖习敏	仓 库
20	门店物资配备	办公室	上货后开始配物资	王胜军	营运部
21	标准化、商品陈列	片长 门店	上货 5 日内 完成陈列	片长、门店	营运部
22	试营业活动及宣传	营运部	货品上架 1 日内	王四维	片长、店长
23	是否能在系统下账 (拿到药品经营许可证)	质管部	货品上架 1 日内	明登银 张 童	营运部

## 二、新开药店证照申办管理办法

证照类别	项目及流程	分项目时限	总时限	责任人
营业执照	收集（租房合同、产权证、地址证明）、确定经营范围、提交申报材料	签订合同后7个工作日	15个工作日	质管部： 明登银 张童
	政务中心受理后审批、发证	10个工作日		
统一纳税	门店营业执照办理完后，财务部办理新店统一纳税	受理后30个工作日		财务部： 杨昕
药品经营许可证	收集、准备、网上提交筹建申请材料	5个工作日	40个工作日	质管部： 明登银 张童
	政务中心审核网上筹建申请	5个工作日		
	提交核发申请材料、政务中心审核	10个工作日		
	药监局GSP现场检查	10个工作日		
	药监局审批、政务中心发证	10个工作日		
食品经营许可证	准备申报材料并提交网上申请	5个工作日	30个工作日	
	网上通过后提交书面申请，政务中心审核	5个工作日		
	属地药监局现场检查	10个工作日		
	药监局审批、政务中心发证	10个工作日		
医保	准备新的营业执照和药品经营许可证，提交申请	每季度第三个月	5个月	
	医保局现场评估	受理后下一季度一二月		
	安装网络、软件安装、协议签订	受理后第四个月		

## 三、告知方式

各个部门在完成本部门负责事项后，以后勤微信群及公司内部邮件的方式告知相应部门。

## 四、处罚方式

以上流程中各部门、片区及门店需按时完成各自阶段性任务，若未按

时完成所负责项目，造成整个流程推进进度（无法按时营业）滞后者，根据实际情况处以相关责任人 100~500 元的罚款。

本文件从发文之日起执行！

四川太极大药房连锁有限公司

二〇一八年九月五日



主题词：新店 各部门 分工 流程 通知

四川太极大药房连锁有限公司

2018 年 9 月 6 日印发

拟稿：苟云      核对：王胜军

（共印 1 份）