
 
 
 

               

 

 

 

 

 

太极集团〔2016〕169号                 签发人：白礼西 

 
 

关于成立集团公司智能化领导小组的通知 
 

各公司、厂 

为了集团公司在“十三五”末实现工业生产自动化、信息

化、智能化，经集团公司研究，决定成立集团智能化领导小组，

下设智能化办公室（挂在集团公司建设处），全力推进集团智

能化生产工作。 

一、智能化领导小组 

组长：白礼西 

副组长：丁学军 

组员：贺洪琼、汪荣华、杨静、李标、于宗斌、刘超、胡

堃敏、胡黎明、李林、汤加兵、聂志阳、黄珠成、孙良 、张伟、

余小祥、钟勇、邹和平、陈爱农、胡印、潘宏春。 

太极集团有限公司文件 
TAIJI GROUP LIMITED COMPANY  
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二、智能化办公室 

主任：汪荣华 

工作人员：郭旭、赵昔平 
 

附件：1、集团公司智能化战略目标 

2、集团公司智能化工作步骤和安排 

3、集团公司智能化工作程序及奖惩 

 

 

太极集团有限公司 

2016年 2月 1日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

太极集团有限公司办公室              2016年 2月 2日印发 

  拟稿：汪荣华                            校核：李隼 
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附件 1 

集团公司智能化战略目标 

 

根据各工业企业的行业特点，全集团工业生产采取工业 2.0、工业

3.0、工业 4.0同时并举的策略，到“十三五”末实现全面提高集团工业

生产管理水平、全面提高产品质量、全面降低制造费用、全面提高员工

素质，最终达到全面提升集团公司市场竞争力的战略目标。 

1、新建项目全面实现智能化 

从 2016年起，所有新建项目必须按智能化要求设计工艺设备布局、

物料周转、质量检测、现场监控、数据采集与传输、生产线智能联动、

产品进出库、公用系统的远程智能控制，并根据智能化要求设计厂房和

环境，最终达到自动化、智能化与网络化的有机融合。 

2、现有生产设施全面开展智能化升级改造 

全集团各工业企业从 2016 年起，对现有生产设施全面实现智能化

升级改造，对确因厂房限制的实现自动化升级改造，对无法实现自动化

和智能化的工序则必须实现机械化。 

3、到“十三五”末全集团所有工业企业必须完成自动化、智能化、

网络化升级改造，使集团公司所有工业生产线和工业管理达到国内先进

生产水平，部分生产线及管理达到国际先进水平。 
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附件 2 

集团公司智能化工作步骤和安排 

 

1、集团各工业企业于收文后一个月内，成立本企业的智能化工作

组，并上报集团智能化办公室。 

2、各单位于 2016年 5月 1日前，制定本企业实现生产智能化的规

划，并上报集团智能化办公室。 

3、在集团智能化办公室审核规划后，各企业完成向当地政府申报

立项。 

4、各单位于 2016年 12月 31日前，寻求智能化（机器人）公司（最

好为在重庆落户的，可享受政府财政 20%的补贴）制定本企业智能化实

施方案。 

5、实现标准化是实现智能化的前题，各单位于 2016年 12月 31日

前完成本企业工业生产各环节的标准化工作。 

6、2016年 8月 1日前做好太极医药城 A区西南楼三楼自动化、四

楼智能化设计方案，仓库智能化方案。 

7、2016 年 8 月 31 日前完成太极印务整体搬迁太极医药城 B 区，

同时完成智能化改造。 

8、2016年 5月 1日前完成阿依达二期工程智能化设计方案，同时

根据设计方案调整厂房设计。 

9、详细的工作安排及管理制度另行发文。 
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附件 3 

集团公司智能化工作程序及奖惩 

 

一、集团公司智能化办公室的工作职责 

1、统一组织推进集团公司工业实现智能化生产升级改造工作。 

2、组织和协调集团公司智能化项目的申报、立项工作。 

3、编制、审核、上报、下发集团公司智能化项目的批文。 

4、对上报的智能化项目技术方案组织审核。 

5、督促、检查各企业智能化项目的实施进度，并对完成项目提出

奖励和处罚意见。 

6、组织集团公司各企业班子以上人员的智能化知识的培训工作。 

二、集团公司智能化项目申报程序 

企业提出智能化项目方案——报送单位法人（或授权人）签字——

集团公司智能化办公室组织审核后拟批复——办公室主任签字——副

组长签字——组长签字——下发企业——报当地政府立项。 

三、集团公司智能化合作单位的选定程序 

企业考察合作单位情况及推荐意见——报送单位法人（或授权人）

签字——集团公司智能化办公室组织审核后拟批复——办公室主任签

字——副组长签字——组长签字——返回企业签订合同。 

四、集团公司智能化合同审批程序 

企业合同——报送单位法人（或授权人）签字——集团公司智能化

办公室审核——集团法律顾问处审核——办公室主任签字——副组长
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签字——组长签字——返回企业执行。 

五、对推行智能化工作的奖惩 

1、各工业企业的法人代表是本企业智能化工作的第一责任人，集

团智能化领导小组，根据各企业实施智能化工作的进度和效果对企业负

责人及团队实行奖惩。 

2、集团智能化办公室对未按集团智能化要求完成各项工作的企业

负责人及团队进行处罚。 

3、集团智能化办公室对完成的智能化项目进行评估，并对有功的

企业负责人及团队提出奖励。 
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